

АНЕКС 2 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 08.02.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД, улица Држићева 15., матични број 06950639, ПИБ 101496917, ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: VELMIDAS ING DOO PANCEVO, Панчево, улица Светозара Марковића 195., матични број 21417670, ПИБ 111042394, ког заступа директор Милан Сомборац (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују да:

1. Су 29.11.2022 године закључиле Уговор чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА, ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА
 - ПРОПУСТ КМ 86+748
 - ПРОПУСТ КМ 95+376,44
 - ПРОПУСТ КМ 103+602
 - ПРОПУСТ КМ 110+122,59СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), а по, од стране Наручиоца усвојеној понуди број 2022822 од 28.11.2022 године за извођење предметних радова на градилишту Наручиоца – Железничка пруга Нови Сад-Врбас
2. Је уговорена цена радова 34.508,64 ЕВРА са обрачунатим пдв.
3. Је уговорено плаћање 100% авансно за материјал, односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по обостраном потписивању Уговора и достављању менице за повраћај аванса, док ће се остатак уговореног износа исплатити по испостављању неспорних ситуација
4. Је уговорен рок најкасније до 31.12.2022 године, и то за:
 - Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
 - Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
5. Из објективних разлога, који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоца, уговорени радови нису изведени у уговореним роковима, а о чему постоје релевантни уписи у грађевинском дневнику, услед чега се 31.12.2022 године приступило закључењу Анекса 1 о продужењу рока до 30.04.2023 године.
6. Је Наручилац 11.01.2023 године извршио уплату у износу од 1.226.449,31 динара
7. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023058 од 08.02.2023 године за израду изолације од ПВЦ мембране на пропусту на км 105+031 (два пропуста на истој стационожи), по цени од 10.559,40 ЕВРА са обрачунатим пдв, и авансним плаћањем у износу од 4.214,50 ЕВРА без пдв, коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 1. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се иза речи:

„ понуде Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,,
додају речи:

„ и понуде Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године „

тако да измењен члан 1. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

„ Члан 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године и понуде Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године , које као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.,,

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 2. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се додаје и тачка која гласи:

- **ПРОПУСТ КМ 105+031**

тако да измењен члан 2. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

Члан 2.

„ ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:**

НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА

- **ПРОПУСТ КМ 86+748**
- **ПРОПУСТ КМ 95+376,44**
- **ПРОПУСТ КМ 103+602**
- **ПРОПУСТ КМ 110+122,59**
- **ПРОПУСТ КМ 105+031**

СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),,

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 4. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се , у ставу 1. иза речи:

„ понуди Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,,
додају речи:

„ и понуди Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године,,

тако да измењен члан 4. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

„Члан 4.

ОБИМ РАДОВА

Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуди Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године и понуди Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године, као и у предмеру и предрачуноу који као Прилог 2. чини саставни део овог Уговора.,,

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 6. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 6., а уместо њега уноси нови који гласи:

„Члан 6.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова усаглашена је са :

1. Понудом Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године и износи:
34.508,64 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ
2. Понудом извршиоца 2023058 од 08.02.2023 године и износи:
10.559,40 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ,,

Члан 5.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 8. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 8., а уместо њега уноси нови који гласи:

„Члан 8.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из члана 6. овог Уговора буде плаћена на следећи начин :

- I ПОНУДА ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ
- II ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

АВАНС

I

1. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ:
 - 100% авансно за материјал , односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по Обојстраном потписивању овог Уговора и достављању менице за повраћај аванса
 - Остатак уговореног износа по испостављању неспорних ситуација

II

2. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ:
 - авансно 4.214,50 евра без обрачунатог пдв, а по Обојстраном потписивању овог Уговора и достављању менице за повраћај аванса
 - Остатак уговореног износа по испостављању неспорних ситуација

МЕНИЦЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

I

1. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обојстраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за обезбеђење повраћаја авансне уплате (у износу од 15.536,64 евра са урачунатим пдв), са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса.

II

2. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да **ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ** у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за обезбеђење повраћаја авансне уплате (у износу од 4.214,50 евра без обрачунатог пдв), са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса

Менице за повраћај аванса Наручилац може активирати ако Извршилац касни са извођењем уговорених радова/послова , односно ако не поштује рок из члана 9.овог Уговора.

МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

I

1.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да **ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ** у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 30.05.2023 године.

II

2.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да **ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ** у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 30.05.2023 године.

Менице из става **МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** члана Наручилац може активирати ако Извршилац касни са извођењем уговорених радова/послова , односно ако не поштује рок из члана 9.овог Уговора.,,

Члан 6.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 врши измена члана 9. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи.

„Члан 9.

РОК

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши најкасније до 30.04.2023 године, и то на следећи начин:

1. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ

- Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
- Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику

2. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

- Хоризонталну хидроизолацију у року од 3 (ТРИ) календарска дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
- Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати, осим ако су временски услови такви да онемогућавају извођење радова, и то :

- падавине (киша, снег, град),
- температурни фактор (рад на терену машинама је могућ на температурама од +5°Ц до +25°Ц)

што ће се посебно констатовати у грађевинском дневнику.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни),,

Члан 7.

Остале одредбе Уговора од 29.11.2022 године које овим Анексом 2 нису измењене, остају на снази.

Овај Анекс 1 је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих се 2 (два) примерка налазе код Наручиоца радова, а 1 (један) примерак код Извршиоца.

ИЗВРШИЛАЦ



НАРУЧИЛАЦ





VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetožara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: INGRAP - OMNI D.O.O
adresa: Držiceva 15, Beograd
Tel: +381 64 821 67 83
gospodin Branko Blažić
e-mail: b.blazic@ingrapomni.co.rs
datum: 08.02.2023.

PONUDA BR. 2023058

Predmet uz Dopunski Ugovor br 1 za izradu izolacije od PVC membrane na propustima na km 105+031(dva propusta na istoj stac.)

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	zavarivanje PVC membrane na	m2	200	17,00	9,20	3.400,00	1.840,00	5.240,00
2	Varenje PVC membrane na	m2	200	5,00	9,20	1.000,00	1.840,00	2.840,00
3	Varenje vodootpornih traka	m1	15	5,00		75,00	0,00	75,00
osnovica						4.475,00	3.680,00	8.155,00
PDV -20 %						895,00	736,00	1.631,00
UKUPNO						5.370,00	4.416,00	9.786,00

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala Evro	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	PVC LAJSNA 4+1	m1	60		6,25	0,00	375,00	375,00
2	ANKER (6*40)+ PVC DISK	korn	250	0,20	0,47	50,00	117,50	167,50
3	Ugradnja PVC lajsni +	m1	60	1,00	0,70	60,00	42,00	102,00
osnovica						110,00	534,50	644,50
PDV -20 %						22,00	106,90	128,90
UKUPNO						132,00	641,40	773,40

Za obračun avansa po 3.680,00
Za obračun avansa po 534,50
UKUPNO AVANS 4.214,50

Blazic

